
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº do Eontrato Proponente/Tomador MuniEípio/UF Empreendimento ( objeto)

VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

R$ % SIMPLES AEUM SIMPLES AEUM SIMPLES AEUM SIMPLES AEUM SIMPLES AEUM SIMPLES AEUM

1 15.466,10             2,34% -                   -                   -                   -                   -                        

1.1 4.681,40               0,71% 100,00              100,00            100,00            100,00            100,00            100,00                 100,00            

1.2 1.160,52               0,18% 100,00              100,00            100,00            100,00            100,00            100,00                 100,00            

1.3 9.624,18               1,46% 16,67                16,67              16,67              33,33              16,67              50,00              16,67              66,67              16,67              83,33                   16,67              100,00            

2 499.265,05           75,49% -                   -                   -                   -                   -                        

2.1 2.929,49               0,44% 100,00              100,00            100,00            100,00            100,00            100,00                 100,00            

2.2 36.775,36             5,56% 35,00                35,00              65,00              100,00            100,00            100,00            100,00                 100,00            

2.3 38.326,92             5,79% -                   50,00              50,00              50,00              100,00            100,00            100,00                 100,00            

2.4 30.871,38             4,67% -                   50,00              50,00              50,00              100,00            100,00            100,00                 100,00            

2.5 28.622,35             4,33% -                   -                   100,00            100,00            100,00            100,00                 100,00            

2.6 82.126,67             12,42% -                   -                   25,00              25,00              75,00              100,00            100,00                 100,00            

2.7 69.254,10             10,47% -                   10,00              10,00              10,00              20,00              80,00              100,00            100,00                 100,00            

2.8 60.674,57             9,17% -                   -                   -                   80,00              80,00              20,00              100,00                 100,00            

2.9 66.366,60             10,03% -                   -                   20,00              20,00              30,00              50,00              50,00              100,00                 100,00            

2.10 25.334,41             3,83% -                   -                   -                   -                   -                        100,00            100,00            

2.11 15.146,34             2,29% -                   -                   -                   -                   50,00              50,00                   50,00              100,00            

2.12 6.995,92               1,06% -                   15,00              15,00              15,00              30,00              15,00              45,00              55,00              100,00                 100,00            

2.13 7.708,88               1,17% -                   15,00              15,00              35,00              50,00              40,00              90,00              10,00              100,00                 100,00            

2.14 22.543,64             3,41% -                   15,00              15,00              15,00              30,00              15,00              45,00              55,00              100,00                 100,00            

2.15 2.726,63               0,41% -                   -                   -                   -                   100,00            100,00                 100,00            

2.16 2.861,79               0,43% -                   -                   -                   -                   -                        100,00            100,00            

3 8.087,35               1,22% -                   -                   -                   -                   -                        

3.1 3.440,35               0,52% -                   -                   -                   -                   -                        100,00            100,00            

3.2 4.647,00               0,70% -                   -                   -                   -                   -                        100,00            100,00            

4 134.762,39           20,38% -                   -                   -                   -                   -                        

4.1 38.726,34             5,86% -                   -                   -                   -                   100,00            100,00                 100,00            

4.2 15.590,01             2,36% 100,00              100,00            100,00            100,00            100,00            100,00                 100,00            

4.3 47.519,51             7,18% 51,00                51,00              51,00              51,00              51,00              40,00              91,00                   9,00                 100,00            

4.4 9.597,52               1,45% -                   -                   -                   -                   -                        100,00            100,00            

4.5 467,30                   0,07% -                   -                   -                   -                   -                        100,00            100,00            

4.6 20.661,45             3,12% -                   -                   -                   -                   50,00              50,00                   50,00              100,00            

4.7 2.200,26               0,33% -                   -                   -                   -                   -                        100,00            100,00            

5 3.823,90               0,58% -                   -                   -                   -                   -                        100,00            
-                   -                   -                   -                   -                        

661.404,79           63.071,78        63.071,78      72.619,84      135.691,62    112.684,97    248.376,59    194.566,43    442.943,02    142.304,56    585.247,58         76.157,21      661.404,79    

9,54% 9,54% 10,98% 20,52% 17,04% 37,55% 29,42% 66,97% 21,52% 88,49% 11,51% 100,00%

Sete Barras/ SP

LoEal/Data

Responsável pelo Orçamento

Engenheiro(a): Lia Falsin

CREA: 5069516863/ SP

ART/RRT: 0

0 Prefeitura Municipal de Sete Barras Sete Barras/ SP Construção - Serviço de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes

ITEM DESERIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA

EDIFICAÇÃO

PINTURA

LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REDE DE LÓGICA

LOCAÇÃO DE OBRA

Total (R$):

Total (%):

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

LAJE PRÉ-MOLDADA

COBERTURA

ESQUADRIAS

CONTRAPISO E PISOS INTERNOS

REVESTIMENTOS 

Responsável pelo Tomador

Dean Martins

Prefeito Municipal

quarta-feira, 6 de março de 2019

PERGOLADOS

BANCOS

PASSEIO PÚBLICO

IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

LIMPEZA DO TERRENO

CANTEIRO DE OBRA

CIRCULAÇÃO EXTERNA 

MURO DE ARRIMO

MURO DE DIVISA

GRADIL E PORTÕES EXTERNOS

PAISAGISMO 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

PLAYGROUND

PISO

EQUIPAMENTOS

PAISAGISMO/ CALÇAMENTO/ FECHAMENTO
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